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9공구 화물차주차장 계획 백지화6-21
9 교통행정과 ▎담당 우재현(8731) / 담당자 이유성(8733)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 내 지속 ‘22~’26 비예산 30% 정상추진

공약실천계획

정책목표

○ 아암물류2단지 화물차주차장 조성 시 매연, 소음문제 뿐만 아니라

화물차 통행에 따른 안전사고 문제 발생이 예상됨에 따라 화물차  

주차장 조성계획 백지화

○ 민선8기 인천시장 공약사항과 연계하여, 화물차주차장 조성계획  

재검토 및 해당부지 이전 검토 등 협의

정책개요

○ 사 업 명 : 아암물류2단지 운송서비스 지원센터

○ 사업위치 : 송도동 297-10번지 일원(송도 9공구)

○ 사업내용

구분 당초 변경 비고
계 127,624 50,000

주 차 장 95,000 50,000
부대시설 32,624 0 정비시설, 주유소, 휴게시설 등

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

9공구
화물주차장
계획백지화

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항 해당없음



- 166 -

추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

9공구 

화물주차장

계획 백지화 

진행률

계획 100%

10% 20% 60% 100%

민원
의견수렴

지속논의
(1)

지속논의
(1)

지속논의
(1)

백지화
완료

실적 30%

10% 20% 30%

유관기관 등 
협의

유관기관과 
협의 

동향 
지속파악

유관기관과 
협의,

동향지속파악
(경제청↔인천

항만공사 
소송중)

 세부 추진 내용 

○ 2022. 8. 16. : 9공구 화물차주차장 조성 재검토 시의원 간담회

○ 2022. 10. 21. : 9공구 화물차주차장 조성 재검토 당정협의회 협의

○ 2022. 11. 21. : 9공구 화물차주차장 조성 관련 인천시 대응 협조 요청

○ 2023. 1. 16. : 운송서비스 지원센터 내 가설건축물 축조 의견조회 회신 (1차)[區➙경제청]

○ 2023. 7. 28. : 운송서비스 지원센터 내 가설건축물 축조 의견조회 회신 (2차)[區➙경제청]

○ 2023. 8. 28. :운송서비스 지원센터 내 가설건축물 축조 의견조회 회신 (3차)[區➙경제청]

○ 2023. 9. 11. : 인천광역시 물류정책과 방문하여 9공구 화물차 주차장 백지화 

관련 업무 협의 및 협조 당부 요청

향 후 계 획

○ 인천경제청은 안전사고와 소음·매연 등을 이유로 인천항만공사의 가설건축물 

축조 신고를 반려하고 있으며, 이에 따른 인천항만공사의 행정소송이 제기된 

상태(23. 9월)

○ 市 - 區 간 소통을 통해 정책 연계를 이어가는 중이며, 현안에 대해 민원 등 

동향 지속 파악 

관련기관 주관부서 담 당 유종우 ☎032-440-3831

인천광역시 물류정책과 담 당 자 이경준 ☎032-440-3832




