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동춘1구역 도시개발사업 적기 완공6-7
9 도시계획과 ▎담당 기태윤(8661) / 담당자 김동현(8663)

사업주체 임기구분 추진구분 사업기간 총사업비
(백만원)

추진상황
이행률 이행구분

인천시 임기 내 지속 ‘22~’24 비예산 85% 정상추진

공약실천계획

정책목표
동춘1구역 도시개발사업을 적기 완공하여 쾌적한 도시환경 조성 

및 공공복리 증진

정책개요

○ 사 업 명 : 동춘1구역 도시개발사업 

○ 사업위치 : 동춘동 752-4번지 일원

○ 사업면적 : 407,913㎡ (123,394坪)

○ 사업기간 : 2008.11.24 ~ 2024.12.31. (환지처분예정일)

○ 시행방식 : 환지방식 (평균 감보율 53.55%)

○ 총사업비 : 1,066억원 (민간투자)

○ 시 행 자 : 동춘1구역 도시개발사업 조합

추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

동춘1구역
도시개발사업

소요예산
(백만원)

총합 2022 2023 2024 2025 2026

비예산

변경사항 사업기간 변경 
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추 진 실 적

 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행
확인지표

2024.3월 기준 
이행 현황 2022 2023 2024 2025 2026

동춘1구역
도시개발사업

추진율

목표 100%

30% 70% 100%

(11월)
관리권이관
합동검사

(상반기)
관리권이관

(12월)
사업준공 및 

환지처분

실적 85%

30% 40% 85%

관리권이관
합동검사

공공시설 
보완사항
조치中

공공시설 
보완사항
조치中

 세부 추진 내용 

○ 2022. 8.12 : 공공시설 관리권 이관 합동검사 요청 (조합→市)

○ 2022. 9. 1 : 공공시설 관리권 이관 요청에 따른 협의 (市→區)

○ 2022. 9. 1 : 관리권 이관 합동검사 협조 요청 (도시계획과→관리부서)

- 관리부서 : 건설과, 공원녹지과, 교통행정과, 안전관리과

○ 2022. 9.14 : 공공시설 관리권 이관 보완 자료 요청 (區→조합)

- 보완사항 : 이관대상 공공시설 서류제출 미비 등

○ 2022.10.21 : 공공시설 관리권 이관 보완 자료 회신 (조합→區)

○ 2022.10.24 : 관리권 이관 보완자료 재검토 요청 (도시계획과→관리부서)

○ 2022.11. 2 : 관리권 이관 보완자료 검토 회신 (교통행정과→도시계획과)

- 회신내용 : 노외주차장 시설물 설치 관련 추가협의 기간 2~3주 소요

○ 2022.11.28~12. 2 : 공공시설 합동검사 실시 (관리부서, 시행자)

○ 2022.12. 7~12.14 : 공공시설 합동검사 결과 회신 (관리부서→도시계획과)

○ 2022.12.16 : 공공시설 합동검사 결과에 따른 보완 요청 (區→조합)

○ 2023. 9. 5 : 동춘1구역 도시개발사업 도로 등 시설물 부분 관리권 이관 요청(조합→區)

○ 2023. 9.18 : 부분 관리권 이관 회신(區→조합)

- 회신내용 : 문화 및 집회시설 등의 뚜렷한 추진상황이 없는 현시점에서는 

논의(검토) 사항 아님

○ 2023.12.27 : 개발계획 수립(변경) 및 실시계획(변경) 인가

- 사업기간 변경 (기정: 2016. 3.21. ~ 2023. 12.31. 변경: 2016. 3.21. ~ 2024. 12.31.)

 ○ 2024. 3.18 : 도시개발사업 적기 완공에 대한 협조 요청 (區→시행자)
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향 후 계 획

○ 2024. 4월 : 개발계획(변경), 실시계획(변경), 환지계획(변경) 인가 신청

※ 확정측량 결과 반영 및 사업비 변경 등

○ 2024. 9월 : 기반시설 인수인계를 위한 합동 점검 및 보완 조치

○ 2024. 10월 : 공사완료 보고 및 시설물 인수인계

○ 2024. 11월 : 개발계획(변경), 실시계획(변경), 환지계획(변경) 인가 고시

○ 2024. 11월 : 공사완료 공고

○ 2024. 12월 : 환지처분 공고

관련기관 주관부서 균 형 개 발  담 당 김병철 ☎ 440-4531

인천광역시 도시개발과 담 당 자 윤성철 ☎ 440-4533




